
Erneuerung der Uferbefestigung

Menge und Beschaffenheit des Aushubs machen eine grundsätzliche Änderung der Arbeitsabläufe notwendig, um die Baumaßnahme in angemessenem Zeit- und Kostenrahmen durchführen zu können.

Der Aushub kann nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen, am Ufer zur Wiederverwendung zwischengelagert werden. Aushub und Abtransport des belasteten Bodens und die Anlieferung von unbelastetem Boden zum Verfüllen muss zur Schonung der Parkanlage und der Uferbereich ausschließlich über das Wasser erfolgen. Aufgrund der anfallenden Materialmengen ist entgegen der ursprünglichen Planung im Bereich des Park-Cafes für die Zeit der Arbeiten im nördlichen Teil des Sees die Einrichtung einer provisorischen Anlegestelle für die nunmehr einzusetzenden Transportboote und einer provisorischen Baustraße über den Zugangsweg zur Witzlebenstraße erforderlich.

Die umfangreiche Änderung der Baustellenlogistik hat die Weiterführung der Baumaßnahme bislang verzögert. Die Arbeiten werden in Kürze wieder aufgenommen und zügig fortgeführt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Grünflächenamt unter der Telefonnummer 9029-14488 bzw. -14489.